

Postmortem



Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a) Período: data de início

Data de início: 21-11-18 Data de término: 27-11-18

b) O que estava planejado?

Fazer as Histórias de usuário e os cenários destas.

- Carlos: Construir os cenários de duas histórias.
 - * Cenários de Posts
 - * Cenários de Perfis Externos
- Machado: Construir os cenários de duas histórias
 - * Cenários dos Usuários
 - * Cenários de Amizades
- Baltazar: Revisar as Histórias de usuário
 - * Todos os cenários

c) O que foi feito?

História de usuário:

Posts, com 15 cenários (Carlos) Perfis Externos, com 16 cenários (Carlos) Usuário, com 15 cenários (Machado)

Amizades, com 19 cenários (Machado)

Revisão dos 65 cenários (Baltazar)

d) O que não foi feito?

Tudo foi feito!

e) O que está planejado para a próxima iteração?

Se reunir com o cliente para que ele averígue as histórias já criadas.

Implementar as histórias de usuário.

A implementação será feita de forma que todos façam uma mesma quantidade de cenários, em média 22 cenários pra

cada integrante do grupo. Da mesma forma será a revisão de código. Por exemplo, Baltazar, implementa seus 22 cenários. Desses 22: Machado revisa 11 e Carlos os outros 11. O mesmo esquema para quando Machado e Carlos implementarem. Dessa forma, todos terão o mesmo trabalho e trabalharão com ambas as coisas. Está bem dividido.

f) Lições aprendidas

Não deixar para fazer as atividades de última hora. Marcar com antecedência a reunião com o cliente. Criar modelos para commits. Criar um padrão para envio de commits.