

Postmortem



Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a) Período:

Início: 05/12/18 - Término: 11/12/18

- b) O que estava planejado?
 - Refatoração das sugestões do Codacy Carlos e Machado
 - Criação de 15 cenários de Grupo Baltazar
 - Revisão e Refatoração dos cenários Baltazar e Carlos
 - Início da implementação de Grupo Machado
- c) O que foi feito?
 - Refatoração das sugestões do Codacy Carlos e Machado
 - Criação de 15 cenários de Grupo Baltazar
 - Revisão e Refatoração dos cenários Baltazar e Carlos
 - Início da implementação de Grupo Machado
- d) O que não foi feito?

Nada ficou sem ser feito

- e) O que está planejado para a próxima iteração?
 - Continuação das implementações de Grupo Todos
 - Encontro com cliente para análise do que já foi feito e o que está para ser feito - Todos
 - Refatorar possíveis alterações indicadas no Codacy Todos
 - Diagrama UML de classes Todos
- Organizar projeto para apresentação (organizar views) Todos (Sempre estamos trabalhando juntos. Fica difícil separar antecipadamente o que cada um irá fazer. No entanto, nunca tivemos problemas com isso)
- f) Lições aprendidas
 - Executar Codacy com antecedência